



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» НА 2025- 2026 УЧЕБНЫЙ ГОД**

№	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
Организационное сопровождение проекта				
1.	Разработка плана мероприятий проекта «Школа Минпросвещения России на основе анализа результатов самодиагностики	Зам. директора по УВР	Июнь 2025 года	Разработан план мероприятий проекта «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики, опубликован на сайте ОО
2.	Прохождение самодиагностики школьной и управленческой командой по магистральным направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»	Зам. директора по УВР	Октябрь-декабрь	Корректировка программ развития на основе результатов самодиагностики
Информационно-методическое сопровождение				
1.	Участие в семинарах по теме «Проектное управление как инструмент стратегического развития в общеобразовательной организации»; «Культура проектного управления: от замысла до проектного офиса»; «Применение инновационных технологий в управлении проектами»;	Зам. директора по УВР	Март-октябрь	Не менее 4 человек

	«Проектный офис организации как инновационная инфраструктура для управления проектами»			
2.	Участие в стратегической сессии «От самодиагностики к программе развития в образовательной организации», в т.ч. для ШНОР	Зам. директора по УВР	Ноябрь 2025 года	Не менее 3 человек
3.	Информационное освещение реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в печатных изданиях	Директор	В течение года	Освещение реализации проекта в журнале «Педагогический имидж: от идеи к практике»